PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MOBILIDADE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE DA POLICIA MILITAR DE GUARAMIRIM/SC

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		PERCENTUAL ACUM.	Total (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R$ 7.663,67	50,00%	R$ 7.663,67					100,00%	R$ 15.327,33
2	ESTRUTURA	15,00%	R$ 17.196,70	30,00%	R$ 34.393,39	30,00%	R$ 34.393,39	25,00%	R$ 28.661,16	100,00%	R$ 114.644,64
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	10,00%	R$ 2.210,18	30,00%	R$ 6.630,53	30,00%	R$ 6.630,53	30,00%	R$ 6.630,53	100,00%	R$ 22.101,75
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,00%	R$ 264,92	30,00%	R$ 794,77	30,00%	R$ 794,77	30,00%	R$ 794,77	100,00%	R$ 2.649,22
5	PINTURA					50,00%	R$ 6.517,00	50,00%	R$ 6.517,00	100,00%	R$ 13.034,00
6	ACABAMENTOS					50,00%	R$ 19.128,32	50,00%	R$ 19.128,32	100,00%	R$ 38.256,64
7	FACHADA					30,00%	R$ 6.296,47	70,00%	R$ 14.691,77	100,00%	R$ 20.988,24
8	CERCAS E PORTÕES							100,00%	R$ 39.028,74	100,00%	R$ 39.028,74
										TOTAL	**R$ 266.030,56**
C. Fin. (R$)		R$ 27.335,46		R$ 49.482,35		R$ 73.760,48		R$ 115.452,28		R$ 266.030,56	

Guaramirim, 17 de Abril de 2026.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2026 11:12 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p12e9c7a199760

Assinado eletronicamente por:
MATHEUS EDUARDO WEBER GESSNER
***.623.239-**
29/05/2026 11:12:23
Assinatura digital avançada.