## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**MUNICÍPIO: GUARAMIRIM**

**Cobertura metálica da EMEF Heitor**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | | PERÍODO 1º mês | | PERÍODO 2º mês | | PERÍODO 3º mês | | PERÍODO 4º mês | | PERÍODO 5º mês | | PERÍODO 6º mês | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32.300,16 | 32.300,16 | 100% | | | | | | | | | | | 32.300,16 | 100% |
| 2 | DEMOLIÇOES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 13.553,26 | 13.553,26 | 100% | | | | | | | | | | | 13.553,26 | 100% |
| 3 | FUNDAÇÕES | 6.666,26 | 6.666,26 | 100% | | | | | | | | | | | 6.666,26 | 100% |
| 4 | INFRA ESTRUTURA | 21.058,62 | | | 21.058,62 | 100% | | | | | | | | | 21.058,62 | 100% |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 23.946,35 | | | | | 7.183,91 | 30% | 7.183,91 | 30% | 9.578,54 | 40% | | | 23.946,35 | 100% |
| 6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 142.153,57 | | | | | 42.646,07 | 30% | 42.646,07 | 30% | 56.861,43 | 40% | | | 142.153,57 | 100% |
| 7 | DRENAGEM PLUVIAL | 16.517,25 | | | 16.517,25 | 100% | | | | | | | | | 16.517,25 | 100% |
| 8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 4.908,46 | | | | | | | | | | | 4.908,46 | 100% | 4.908,46 | 100% |
| 9 | PINTURA | 24.014,59 | | | | | | | | | | | 24.014,59 | 100% | 24.014,59 | 100% |
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 54.174,59 | | | | | | | | | | | 54.174,59 | 100% | 54.174,59 | 100% |
| 11 | LIMPEZA | 223,94 | | | | | | | | | | | 223,94 | 100% | 223,94 | 100% |
| **TOTAL NO MÊS (SIMPLES)** | | | **52.519,68** | **15%** | **37.575,87** | **11%** | **49.829,98** | **15%** | **49.829,98** | **15%** | **66.439,97** | **20%** | **83.097,63** | **24%** | **339.517,04** | 100% |
| **TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)** | | | 52.519,68 | | 90.095,55 | 0,27 | 139.925,53 | 0,41 | 189.755,51 | 0,56 | 256.195,48 | 0,75 | 339.293,11 | 1,00 | | |

DATA DO ORÇAMENTO: 15/jun/2026

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Beatriz Schier
Arquiteta e Urbanista - CAU A 32157-5

ANA BEATRIZ SCHIER:98658409953

Assinado de forma digital por ANA BEATRIZ SCHIER:98658409953
Dados: 2026.10.13 09:47:45 -03'00'

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/11/2026 15:36:03 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p867d1d3eaecc2

Assinado digitalmente por:
ANTONIO ALEXANDRE DE AZEVEDO
***.573.209-**
10/11/2026 15:36:06