PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MOBILIDADE
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAVID PACHER

CRONOGRAMA GLOBAL

CRONOGRAMA DE OBRA: 4 MESES

Promprietário da Obra	Município de Guaramirim
Finalidade	Pavimentação Asfáltica e Urbanização de Vias
Descrição	Rua David Pacher, bairro Beira Rio

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00%	10.260,59	10,00%	1.465,80	10,00%	1.465,80	10,00%	1.465,80	R$	14.657,99
2	TERRAPLENAGEM	50,00%	61.271,22	50,00%	61.271,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R$	122.542,43
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	30,00%	92.764,36	60,00%	185.528,72	10,00%	30.921,45	R$	309.214,54
4	OBRAS COMPLEMENTARES	60,00%	77.356,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	51.570,67	R$	128.926,68
5	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.287,45	R$	19.287,45
TOT. (%)		25,04%		26,15%		31,45%		17,36%		100,00%	
C. Fin.		R$	148.887,82	R$	155.501,38	R$	186.994,52	R$	103.245,38	R$	594.629,09
C. Fis.											
TOT Acumulado. Até o mês (R$)		R$	-	R$	155.501,38	R$	304.389,19	R$	491.383,72	R$	594.626,09

Responsável Técnico:

Assinado eletronicamente por:
EITOR DA SILVA DOLINSKI
***.143.389-**
15/05/2026 17:04:59
Assinatura digital avançada.

Assinado eletronicamente por:
NORMANDO NELSON ZITTA JUNIOR
***.644.639-**
18/05/2026 07:19:43
Assinatura digital avançada.

Eitor da Silva Dolinski
Engenheiro Civil
CREA/SC 198.915-5

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/05/2026 17:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p68776f604c7e0a