SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
COBERTURA PARA CEIM PROF. CRISTIANE INÊS ZERBIN	**Município de Schroeder** RUA MARIA BOLOMINI ZERBIN	**2 meses** DATA **22/10/2026**	**R$ 199.365,93**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2							Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.606,83 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.606,83
2	ESTRUTURA METALICA	74.240,91 40,00%	111.361,37 60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	185.602,28
3	ÁGUAS PLUVIÁIS COBERTURA	0,00%	11.437,11 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.437,11
5	LIMPEZA	0,00%	719,71 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	719,71
	TOT. (%)	38,04	61,96							100,00
	TOT. (R$)	75.847,74	123.518,19							199.365,93
	C. FIN. (R$)	75.847,74	123.518,19							199.365,93
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

AMANDA CRISTINA RODNISKI
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A2881527
RRT: 17431627

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridarolli - Prefeito de Schroeder