PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA	**FOLHA No**
PROJETO: CCM - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	
LOCALIZAÇÃO: RUA VER. GUMERCINDO MARÉS	**DATA 03/2026**
Data de referência dos custos: SINAPI 03/2026;	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO			
		Etapa 01 - 09/2026			
		R$	%	R$	%
1	EXECUÇÃO DE CMM	27.933,87	100%	27.933,87	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		27.933,870	100,00%	27.933,87	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		27.933,87	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO
3/2/2026

Assinado digitalmente por
EVERTON WOJCIECHOVKI
Papel: Parte
(CPF 088.310.649-32)
Data: 28/05/2026 16:18:09 -
03:00