CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Itaiópolis	Pavimentação rua Anna Schneider	Pavimentação

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Pavimentação Rua Anna Schneider**	**226.094,09**	% Período:	79,88%	20,12%										
1.1.	Locação de obra	3.876,32	% Período:	100,00%											
1.2.	Serviços preliminares	6.171,90	% Período:	100,00%											
1.3.	Pavimentação	213.191,94	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	Sinalização	2.853,93	% Período:		100,00%										
2.	**Pavimentação avenida Getúlio Vargas**	**522.272,95**	% Período:	70,43%	29,57%										
2.1.	Locação de obra	3.876,32	% Período:	100,00%											
2.2.	Serviços preliminares	4.105,67	% Período:	100,00%											
2.3.	Pavimentação	479.787,74	% Período:	75,00%	25,00%										
2.4.	Faixas elevadas	26.008,54	% Período:		100,00%										
2.5.	Sinalização	8.494,68	% Período:		100,00%										

Total: R$ 748.367,04

		1	2
Período:	%:	73,28%	26,72%
	Repasse:	-	-
	Contrapartida:	548.424,57	199.942,47
	Outros:	-	-
	Investimento:	**548.424,57**	**199.942,47**
Acumulado:	%:	73,28%	100,00%
	Repasse:	-	-
	Contrapartida:	548.424,57	748.367,04
	Outros:	-	-
	Investimento:	**548.424,57**	**748.367,04**
	Administração Local:		

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Itaiópolis/SC
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Alison Felipe Grossl
CREA/CAU: 196188-9
ART/RRT: 10453377-8/10453688-0

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALISON FELIPE GROSSL
Data: 27/04/2026 10:36:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br