Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria da Educação

CENTRO EDUCACIONAL RUTH SCHROEDER OHF

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		%	1º MES		%	2º MES		%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$	9.717,33	11,61%	R$	9.717,33	100,00%	R$	-	0,00%	
2	ALVENARIAS	R$	2.440,36	2,92%	R$	2.440,36	100,00%	R$	-	0,00%	
3	ESQUADRIAS	R$	3.855,10	4,61%	R$	963,78	25,00%	R$	2.891,33	75,00%	
4	COBERTURA	R$	59.717,11	71,35%	R$	14.929,28	25,00%	R$	44.787,83	75,00%	
5	FORRO PVC	R$	6.183,89	7,39%	R$	-	0,00%	R$	6.183,89	100,00%	
6	SERVIÇOS FINAIS	R$	1.780,65	2,13%				R$	1.780,65	100,00%	
7											
8											
	SUBTOTAL	R$	83.694,44	100,00%	R$	28.050,74	33,52%	R$	55.643,70	66,48%	
	TOTAL ACUMULADO				R$	28.050,74	33,52%	R$	83.694,44	100,00%	

ARLINDO CESAR
SCOZ:45487057915
Arlindo Cesar Scoz
Eng. Civil - CREA 13.232-5

Assinado de forma digital por ARLINDO CESAR
SCOZ:45487057915
Dados: 2023.06.23 10:24:23 -03'00'

BDI : 26,19%

Rio do Sul, 02 de junho de 2023.