PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
CABECEIRAS EM CONCRETO, PARA kit 12mts PONTE 01
LOCAL: ALTO TRÊS BARRAS
Coordenadas: LATITUDE 27°33'52.85"S / LONGITUDE 49°37'24.65"O
CABECEIRAS EM CONCRETO, PARA kit 12mts - PONTE 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1*MÊS	%	2*MÊS	%	ACUM
1	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**						
1.1	**CANTEIRO DE OBRA**						100%
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓS. EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MAD.COMPENSADA	R$ 1.718,82	R$ 1.718,82	100%			
	LOCACAO CONV. DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	R$ 4.279,34	R$ 4.279,34	100%			100%
1.3	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA	R$ 6.236,17	R$ 3.118,09		R$ 3.118,09		
		R$ -					
2	**CABECEIRA**	R$ -					
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CABECEIRA, EM MADEIRA	R$ 20.071,09	R$ 10.035,54	50%	R$ 10.035,54	50%	100%
2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM	R$ 43.170,06	R$ 21.585,03	50%	R$ 21.585,03	50%	100%
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM	R$ 22.071,71	R$ 11.035,85	50%	R$ 11.035,85	50%	100%
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM	R$ 2.502,50	R$ 1.251,25	50%	R$ 1.251,25	50%	100%
2.5	CONCRETAGEM DE CABECEIRA, FCK 30 MPA,LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R$ 46.682,40	R$ 23.341,20	50%	R$ 23.341,20	50%	100%
							100%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 146.732,10	R$ 76.365,13	52,04%	70366,97	47,96%	100%

RODRIGO DE SOUZA:08728959981

Assinado de forma digital por RODRIGO DE SOUZA:08728959981
Dados: 2026.05.25 15:34:40 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JACKSON MARCONDES CALBUSCH
Data: 15/04/2026 15:24:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
CABECEIRAS EM CONCRETO, PARA kit 11mts PONTE 02
LOCAL: ALTO TRÊS BARRAS
Coordenadas: LATITUDE 27°33'40.60"S / LONGITUDE 49°37'6.10"O
CABECEIRAS EM CONCRETO, PARA kit 11mts - PONTE 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1*MÊS	%	2*MÊS	%	ACUM
1	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**						
1.1	**CANTEIRO DE OBRA**						100%
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓS. EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MAD.COMPENSADA	R$ 1.718,82	R$ 1.718,82	100%			
	LOCACAO CONV. DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	R$ 4.279,34	R$ 4.279,34	100%			100%
1.3	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA	R$ 6.236,17	R$ 3.118,09		R$ 3.118,09		
		R$ -					
2	**CABECEIRA**	R$ -					
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CABECEIRA, EM MADEIRA	R$ 20.071,09	R$ 10.035,54	50%	R$ 10.035,54	50%	100%
2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM	R$ 43.170,06	R$ 21.585,03	50%	R$ 21.585,03	50%	100%
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM	R$ 22.071,71	R$ 11.035,85	50%	R$ 11.035,85	50%	100%
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM	R$ 2.502,50	R$ 1.251,25	50%	R$ 1.251,25	50%	100%
2.5	CONCRETAGEM DE CABECEIRA, FCK 30 MPA,LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R$ 46.682,40	R$ 23.341,20	50%	R$ 23.341,20	50%	100%
							100%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 146.732,10	R$ 76.365,13	52,04%	70366,97	47,96%	100%

RODRIGO DE SOUZA:08728959981

Assinado de forma digital por RODRIGO DE SOUZA:08728959981
Dados: 2026.05.25 15:41:35 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JACKSON MARCONDES CALBUSCH
Data: 15/04/2026 15:26:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
CABECEIRAS EM CONCRETO, PARA kit 12mts PONTE 03
LOCAL: ALTO TRÊS BARRAS
Coordenadas: LATITUDE 27°33'24.72"S / LONGITUDE 49°36'59.66"O
CABECEIRAS EM CONCRETO, PARA kit 12mts - PONTE 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1*MÊS	%	2*MÊS	%	ACUM
1	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**						
1.1	**CANTEIRO DE OBRA**						100%
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓS. EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MAD.COMPENSADA	R$ 1.718,82	R$ 1.718,82	100%			
	LOCACAO CONV. DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	R$ 4.279,34	R$ 4.279,34	100%			100%
1.3	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA	R$ 6.236,17	R$ 3.118,09		R$ 3.118,09		
		R$ -					
2	**CABECEIRA**	R$ -					
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CABECEIRA, EM MADEIRA	R$ 20.071,09	R$ 10.035,54	50%	R$ 10.035,54	50%	100%
2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM	R$ 43.170,06	R$ 21.585,03	50%	R$ 21.585,03	50%	100%
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM	R$ 22.071,71	R$ 11.035,85	50%	R$ 11.035,85	50%	100%
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM	R$ 2.502,50	R$ 1.251,25	50%	R$ 1.251,25	50%	100%
2.5	CONCRETAGEM DE CABECEIRA, FCK 30 MPA,LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R$ 46.682,40	R$ 23.341,20	50%	R$ 23.341,20	50%	100%
							100%
	TOTAL ACUMULADO	R$ 146.732,10	R$ 76.365,13	52,04%	70366,97	47,96%	100%

RODRIGO DE SOUZA:08728959981

Assinado de forma digital por RODRIGO DE SOUZA:08728959981
Dados: 2026.05.25 15:12:56 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JACKSON MARCONDES CALBUSCH
Data: 15/04/2026 15:28:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br