Prefeitura Municipal de Blumenau

SECTUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Blumenau
Empreendimento	PÁTIO PARA EVENTOS - AMPLIAÇÃO PARQUE VILA GERMÂNICA
Logradouro	RUA ALBERTO STEIN, 199

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	50,00	68.156,63	0,00		0,00		50,00	68.156,63	0,00		0,00		0,00		0,00		136.313,26
2	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	100,00	58.715,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		58.715,00
3	DRENAGEM E TERRAPLANAGEM	25,00	209.012,36	25,00	209.012,35	25,00	209.012,35	25,00	209.012,35	0,00		0,00		0,00		0,00		836.049,41
4	SUBLEITO, BASE, SUB-BASE E COMPACTAÇÃO	0,00		50,00	235.635,65	50,00	235.635,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		471.271,30
5	PAVIMENTAÇÃO (PAVER E CBUQ), GUIAS, SARJETAS E ESTRUTURAS	0,00		25,00	172.185,98	25,00	172.185,99	50,00	344.371,97	0,00		0,00		0,00		0,00		688.743,94
6	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	0,00		25,00	134.272,56	25,00	134.272,56	50,00	268.545,12	0,00		0,00		0,00		0,00		537.090,24
7	SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	0,00		0,00		25,00	7.703,40	75,00	23.110,20	0,00		0,00		0,00		0,00		30.813,60
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		50,00	73.360,00	50,00	73.360,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		146.720,00
9	INSTALAÇÕES DE PPCI	0,00		0,00		100,00	48.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.750,00
10	INSTALACÕES ELÉTRICAS	0,00		25,00	140.167,61	25,00	140.167,61	50,00	280.335,22	0,00		0,00		0,00		0,00		560.670,44
11	INSTALAÇÃO DE MEZANINO METÁLICO PARA RECEBER O TRANSFORMADOR	0,00		0,00		100,00	105.468,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105.468,96
TOT. (%)			9,28		26,64		31,12		32,96									100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			335.883,99		964.634,15		1.126.556,52		1.193.531,49									3.620.606,15
TOT. (R$)			335.883,99		964.634,15		1.126.556,52		1.193.531,49									3.620.606,15
TOT. (R$) Acum.			335.883,99		1.300.518,14		2.427.074,66		3.620.606,15		3.620.606,15		3.620.606,15		3.620.606,15		3.620.606,15	3.620.606,15

Responsável técnico					Data
pelos ítens:	JAIRO ROSA			JAIRO ROSA:02914424981 Assinado de forma digital por JAIRO ROSA:02914424981 Dados: 2026.02.04 11:06:51 -03'00'	2025-11-14
	02914424981	1920230	1920230		