Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Blumenau
Empreendimento	CONTENÇÃO RUA ANANIAS DA SILVA
Logradouro	RUA ANANIAS DA SILVA

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	16.624,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.624,17
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28,35	7.841,05	14,43	3.991,06	14,43	3.991,06	14,44	3.993,82	28,35	7.841,06	0,00		0,00		0,00		27.658,05
3	ESCAVAÇÃO E LIMPEZA INICIAL - CONTENÇÃO	100,00	600,48	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		600,48
4	MURO DE CONTENÇÃO	0,56	2.587,39	32,19	148.728,74	32,32	149.329,38	32,32	149.329,38	2,61	12.059,09	0,00		0,00		0,00		462.033,98
5	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		48,51	19.377,80	51,49	20.568,19	0,00		0,00		0,00		39.945,99
TOT. (%)		5,06		27,93		28,04		31,58		7,40								100,00
Recurso		27.653,09		152.719,80		153.320,44		172.701,00		40.468,34								546.862,67
C. Fin.																		0,00
TOT. (R$)		27.653,09		152.719,80		153.320,44		172.701,00		40.468,34								546.862,67
TOT. (R$) Acum.		27.653,09		180.372,89		333.693,33		506.394,33		546.862,67		546.862,67		546.862,67		546.862,67		546.862,67

Responsável técnico				Data
pelos ítens:	THERESA CRISTINA LIBERATO BEDUSCHI			2026-01-15
	94816816968	00000	A PREENCHER	

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[EM BRANCO], ou=48915650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.05.04 08:24:18 -03'00'