Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Blumenau
Empreendimento	OBRA DE CONTENÇÃO RUA GERMANO KRATZ NETO
Logradouro	RUA GERMANO KRATZ NETO

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	21.300,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.300,57
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38,75	9.170,26	22,50	5.324,67	38,75	9.170,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.665,20
3	ESCAVAÇÃO E LIMPEZA INICIAL - CONTENÇÃO	100,00	5.380,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.380,96
4	MURO DE CONTENÇÃO - MURO DE GABIÃO	32,58	165.321,21	31,55	160.094,67	35,87	182.015,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		507.431,59
5	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	5,11	1.125,84	94,89	20.906,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.032,11
TOT. (%)			34,89		32,14		32,97											100,00
Recurso			202.298,84		186.325,61		191.185,98											579.810,43
C. Fin.																		0,00
TOT. (R$)			202.298,84		186.325,61		191.185,98											579.810,43
TOT. (R$) Acum.			202.298,84		388.624,45		579.810,43		579.810,43		579.810,43		579.810,43		579.810,43		579.810,43	579.810,43

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=48915650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.03.17 21:45:26 -03'00'

Responsável técnico			Data
pelos ítens:	THERESA CRISTINA LIBERATO BEDUSCHI		2026-01-01
	94816816968 00000 A PREENCHER		