Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Blumenau
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO E DRENAGEM DA RUA ADOLFO BAULER
Logradouro	RUA ADOLFO BAULER

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00	4.264,62	20,00	4.264,62	20,00	4.264,62	20,00	4.264,62	20,00	4.264,62	0,00		0,00		0,00		21.323,10
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00	7.023,06	0,00		0,00		0,00		50,00	7.023,07	0,00		0,00		0,00		14.046,13
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,00	6.745,36	33,00	6.745,36	34,00	6.949,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.440,48
4	DRENAGEM	30,00	36.325,48	30,00	36.325,49	20,00	24.216,99	20,00	24.216,99	0,00		0,00		0,00		0,00		121.084,95
5	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		33,00	31.740,61	33,00	31.740,61	34,00	32.702,44	0,00		0,00		0,00		96.183,66
6	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		25,00	3.759,58	25,00	3.759,59	50,00	7.519,18	0,00		0,00		0,00		15.038,35
7	SINALIZAÇÃO VIARIA	50,00	1.479,14	0,00		50,00	1.479,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.958,28
TOT. (%)			19,18		16,26		24,88		21,98		17,70							100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			55.837,66		47.335,47		72.410,70		63.981,81		51.509,31							291.074,95
TOT. (R$)			55.837,66		47.335,47		72.410,70		63.981,81		51.509,31							291.074,95
TOT. (R$) Acum.			55.837,66		103.173,13		175.583,83		239.565,64		291.074,95		291.074,95		291.074,95		291.074,95	291.074,95

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRO SOUZA LASCHEWITZ
Data: 15/06/2026 16:34:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável técnico			Data
pelos ítens:	ALESSANDRO SOUZA LASCHEWITZ		2026-06-11
	00393758974 197115	A PREENCHER	