Fl. 158

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização, propaganda volante, locação de estruturas e apoio a eventos.
Base Legal: Lei nº 14.133/2021
Órgão Demandante: Secretaria de Administração e Finanças de Ulianópolis – PA.
Data: 01/04/2026

Objetivo: Identificar e classificar os principais riscos que podem comprometer a execução contratual e o correto atendimento às exigências de transparência pública, possibilitando à Administração prever ações de controle, prevenção, mitigação e contingência.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Riscos	Descrição do Riscos	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
01	Atraso na montagem das estruturas	Falta de planejamento/logística da contratada	Média	Médio	Médio	Exigir cronograma prévio de montagem
02	Falha em equipamentos de som/energia	Equipamentos inadequados ou sem manutenção	Média	Alto	Alto	Exigir equipamentos revisados e testados previamente
03	Ausência de energia elétrica	Falha no gerador ou dimensionamento incorreto	Baixa	Alto	Alto	Dimensionamento adequado de geradores e teste prévio
04	Acidente com estruturas (palco, arquibancada, camarote)	Montagem inadequada ou falta de segurança	Baixa	Altíssimo	Crítico	Exigir ART/RT e cumprimento de normas de segurança
05	Conflito entre fornecedores (contratação por item)	Falta de coordenação operacional	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio e coordenação pela Administração
06	Não atendimento da demanda no	Falta de capacidade	Média	Alto	Alto	Exigência de capacidade técnica

	prazo	operacional da contratada				mínima
07	Problemas sanitários com banheiros químicos	Falta de manutenção/higienização	Média	Médio	Médio	Exigir manutenção diária e higienização
08	Falhas na propaganda volante	Equipamento inadequado ou execução deficiente	Média	Médio	Médio	Definir roteiro e fiscalização da execução
09	Condições climáticas adversas	Chuvas, ventos fortes	Média	Médio	Médio	Planejamento com alternativas (cobertura, reagendamento)
10	Inexecução contratual	Descumprimento de obrigações	Baixa	Alto	Alto	Exigir garantias contratuais e fiscalização contínua

- **Legenda:**
  - **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta.
  - **Impacto:** Baixo, Médio, Alto.
  - **Nível de risco:** Calculado com base em probabilidade x impacto.

2. Recomendações complementares:

O acompanhamento dos riscos será realizado pelo fiscal do contrato e pela equipe responsável pela execução dos eventos, mediante:

- Verificação prévia das condições dos equipamentos e estruturas;
- Acompanhamento da montagem, execução e desmontagem;
- Registro de ocorrências em relatório próprio;
- Comunicação imediata de falhas à contratada;
- Aplicação de penalidades quando necessário;

3. Conclusão

Considerando as medidas preventivas e corretivas estabelecidas, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação são **gerenciáveis e**

mitigáveis, não comprometendo a viabilidade da contratação, desde que haja adequada fiscalização e cumprimento das obrigações contratuais.

Marina Zavarize Diniz
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

Fls: 160

MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS:83334672000160
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS:83334672000160