MAPA DE RISCOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA.
Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente arts. 18 e 117.
Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo – SECULT, Ulianópolis/PA.
Data: 10/11/2026

Objetivo: Identificar, avaliar e estabelecer medidas de prevenção e contingência para os riscos da contratação e execução dos serviços de estruturas e equipamentos utilizados em eventos culturais, esportivos, turísticos, institucionais e comemorativos do Município de Ulianópolis/PA, incluindo as programações de dezembro de 2026 e do calendário municipal de 2027.

Nº	Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
1	**Dimensionamento inadequado**	Quantitativos ou especificações incompatíveis com a demanda real dos eventos.	Média	Alto	**Alto**	Conferir programação, locais e estimativas; revisar os quantitativos antes da contratação e formalizar ajustes permitidos.
2	**Pesquisa de preços insuficiente**	Estimativa incompatível com o mercado ou propostas sem comparabilidade técnica.	Média	Alto	**Alto**	Conferir especificações e cotações, documentar a pesquisa e sanear inconsistências antes da licitação.
3	**Atraso na mobilização**	Demora no transporte, entrega, montagem ou liberação das estruturas.	Média	Alto	**Alto**	Exigir cronograma e mobilização antecipada; notificar a contratada e acionar plano de remanejamento.

Nº	Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
4	**Montagem estrutural inadequada**	Instalação irregular de palcos, tendas, arquibancadas, estandes ou fechamentos.	Média	Alto	**Alto**	Exigir responsáveis técnicos e documentos aplicáveis; inspecionar, interditar e corrigir estruturas inseguras.
5	**Falhas elétricas e incêndio**	Sobrecarga, aterramento inadequado, cabos expostos ou falta de proteção.	Média	Alto	**Alto**	Realizar inspeções e testes; isolar a área, desligar circuitos e acionar equipe habilitada e emergência.
6	**Falhas em som, luz e LED**	Defeitos ou incompatibilidades em sistemas de áudio, iluminação e painéis.	Média	Médio	**Médio**	Exigir testes prévios, equipe técnica e equipamentos de reposição; substituir componentes defeituosos.
7	**Equipamentos indisponíveis**	Falta, avaria ou entrega de itens inferiores aos especificados.	Média	Alto	**Alto**	Conferir itens na entrega; rejeitar os inadequados e exigir substituição no prazo contratual.
8	**Condições climáticas adversas**	Chuva forte, vento ou descargas atmosféricas comprometendo a segurança.	Média	Alto	**Alto**	Monitorar alertas; interromper atividades de risco, evacuar áreas e avaliar suspensão com órgãos competentes.
9	**Acidentes e circulação de público**	Quedas, tropeços, colisões e acesso indevido às áreas de montagem.	Média	Alto	**Alto**	Isolar áreas técnicas, sinalizar obstáculos e rotas; acionar brigadistas e atendimento de emergência.

Nº	Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
10	**Inexecução contratual**	Abandono, equipe insuficiente ou descumprimento de prazos e obrigações.	Média	Alto	**Alto**	Registrar ocorrências, notificar a contratada, exigir correção e aplicar medidas contratuais cabíveis.

- **Legenda:**
  - **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta.
  - **Impacto:** Baixo, Médio, Alto.
  - Classificação: Baixo, Médio ou Alto, conforme o cruzamento entre probabilidade e impacto.

Recomendações complementares:

1. **Planejamento e Compatibilidade Técnica**
   - Conferir previamente os quantitativos, a disponibilidade dos locais, os acessos, os cronogramas e as especificações de cada estrutura.
2. **Fiscalização Técnica e Segurança**
   - Designar gestor e fiscais; exigir documentação técnica e de segurança pertinente, inclusive ART/RRT quando aplicável, e vistoriar a montagem.
3. **Testes e Liberação de Uso**
   - Realizar testes de áudio, iluminação, painéis de LED e instalações elétricas, com checklist e liberação antes da entrada do público.
4. **Obrigações e Providências Contratuais**
   - Prever prazos, critérios de aceite, substituição de equipamentos, responsabilidade por danos, notificações e sanções legalmente cabíveis.
5. **Transparência e Registro da Execução**
   - Registrar ordens de serviço, inspeções, ocorrências, fotografias, medições e recebimento dos serviços para subsidiar a fiscalização.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – ESTRUTURAS PARA EVENTOS 2026/2027

Cenário	Ação Imediata	Responsável
Atraso na montagem	Notificar a contratada, priorizar estruturas essenciais e reprogramar atividades sem comprometer a segurança.	Fiscal do Contrato / Coordenação
Falha em som, luz ou LED	Acionar equipe técnica, realizar diagnóstico e substituir imediatamente os equipamentos defeituosos.	Responsável Técnico da Contratada
Estrutura insegura	Interditar e isolar a área; suspender o uso até inspeção e correção técnica documentada.	Fiscal Técnico / Responsável Técnico
Falha elétrica	Desligar e isolar o circuito, acionar eletricista habilitado e adotar o plano de emergência do evento.	Equipe Técnica / Coordenação
Chuva forte ou vento	Suspender atividades de risco e avaliar evacuação ou adiamento com apoio dos órgãos competentes.	Coordenação / Defesa Civil

Medidas Preventivas:

- **Equipamentos de reposição:** Manter itens de reserva compatíveis com as especificações e plano de resposta a falhas.
- **Comunicação rápida:** Manter canal direto entre SECULT, fiscalização, contratada, coordenação e equipes de emergência.
- **Segurança preventiva:** Delimitar áreas de montagem, sinalizar riscos e garantir inspeções antes da utilização das estruturas.

Edigar Silas Nascimento de Souza
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos