CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MEZANINO - CÂMARA DE VEREADORES LAGES

Fase	Descrição	Prazo (dias úteis)	Data início	Início Real	Data término	Custo Etapa [R$]	Porcentagem Etapa [%]	out/26	nov/26	dez/26	Soma Porcentagem [%]
1	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO	5	01/10/2026	01/10/2026	08/10/2026	R$ 4.020,87	5,07%	100%	0%	0%	100%
2	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	10	08/10/2026	08/10/2026	23/10/2026	R$ 34.780,38	43,85%	100%	0%	0%	100%
3	PAREDES E PAINÉIS	7	23/10/2026	23/10/2026	04/11/2026	R$ 3.167,40	3,99%	75%	25%	0%	100%
4	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E TRATAMENTOS ESPECIAIS	10	04/11/2026	04/11/2026	18/11/2026	R$ 8.866,05	11,18%	0%	100%	0%	100%
5	PAVIMENTAÇÕES	5	18/11/2026	18/11/2026	26/11/2026	R$ 8.082,96	10,19%	0%	100%	0%	100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	5	26/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	R$ 11.382,08	14,35%	0%	50%	50%	100%
7	FINALIZAÇÃO DE OBRA	5	03/12/2026	03/12/2026	10/12/2026	R$ 1.811,28	2,28%	0%	0%	100%	100%
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0	NÃO SE APLICA			R$ 7.211,10	9,09%	33%	33%	33%	100%
		47	**TOTAL**			**R$ 79.322,12**	**100,00%**	R$ 43.585,31	R$ 25.833,19	R$ 9.903,62	R$ 79.322,12
		27/08/2026	01/10/2026	71	10/12/2026						
			01/10/2026	DIAS CORRIDOS							
					DESEMBOLSO MENSAL [R$]			R$ 43.585,31	R$ 25.833,19	R$ 9.903,62	**R$ 79.322,12**
					ACUMULADO [R$]				**R$ 69.418,50**	**R$ 79.322,12**	

Digitally signed by trust_49d1b0bd-b109-494b-8ed3-cd3a1a3b6ac1
Location: Lages/SC
Date: 2026.08.27 11:27:27-03'00'

Diogo Felipe Steinheuser
Engº Civil CREA/SC 140926-8

VALOR GLOBAL OBRA	Valor por m² TOTAL
R$ 79.322,12	**R$ 3.850,59**
Metragem Avaliada [m²]	
20,60	

Lages, 27 de agosto de 2026