CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS/SC

OBJETO: **AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** — **DATA BASE:** junho, 2026

RUA: — **NÃO DESONERADO**

ENDEREÇO: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** — **CURITIBANOS**

TRECHO: — **BDI:** **25,00%**

				30 dias	60 dias			
Itens	Serviços	Valor do serviço		Parcela 01	Parcela 02			
AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**R$ 17.711,05**	Parcela (%)					
			Parcela (R$)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R$)					
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 1.112,50**	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Valor (R$)	R$ 1.112,50				
2.0	**COBERTURA**	**R$ 16.564,17**	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Valor (R$)	R$ 16.564,17				
3.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**R$ 34,38**	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Valor (R$)	R$ 34,38				
	TOTAL	**R$ 17.711,05**		**R$ 17.711,05**				
								R$ 17.711,05

Observações:

LOCAL:	Curitibanos/SC
DATA:	03/09/2026

SILBERTO
PROVESI:59348178920

Assinado de forma digital por SILBERTO PROVESI:59348178920
Dados: 2026.09.04 14:47:47 -03'00'