MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO 01			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	Dano	
1.	Máquinas em operações	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Implementar procedimentos de bloqueio e sinalização para garantir que apenas operadores autorizados tenham acesso à área de operação das máquinas.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência	CONTRATADA

RISCO 02			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Id	Dano	
1.	Escavações	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Realizar inspeções regulares das escavações para garantir sua estabilidade. 2. Utilizar	CONTRATADA

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**

	sistemas de suporte adequados, como escoras e estruturas metálicas.	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Executar procedimentos conforme NR 18	CONTRATADA
RISCO 03		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Condições Climáticas	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Monitorar regularmente as previsões meteorológicas e interromper o trabalho em caso de condições climáticas	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	NÃO HÁ	CONTRATADA
RISCO 04		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Exposição a produtos químicos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Treinar os trabalhadores sobre os procedimentos adequados para manuseio, armazenamento e descarte de produtos químicos. 2. Fornecer equipamentos de proteção adequados.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

1.	. Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência	CONTRATADA
RISCO 05		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Roubo e Furto	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Instalar sistemas de segurança, como câmeras de vigilância e cercas.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	2. Contratar seguranças para patrulhar a área durante períodos críticos.	CONTRATADA
RISCO 06		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Falta de organização e limpeza do canteiro de obras	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Implementar procedimentos para descarte adequado de resíduos.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Designar responsáveis pela limpeza e organização do canteiro de obras.	CONTRATADA
RISCO 07		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Atraso na assinatura do contrato	

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Estabelecer prazos claros para a assinatura do contrato e monitorar de perto o progresso. 2. Identificar potenciais obstáculos com antecedência e tomar medidas para mitigá-los.	CONTRATANTE
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Notificação da contratada	CONTRATANTE
RISCO 08		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Atraso na abertura da licitação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Realizar uma análise detalhada dos requisitos e processos necessários para a abertura da licitação e antecipar possíveis atrasos.	CONTRATANTE
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Designar uma equipe responsável pela execução do processo de licitação e monitorar de perto seu progresso.	CONTRATANTE
RISCO 09		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Impugnações do Edital de licitação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Estabelecer um processo claro para lidar com impugnações, garantindo respostas rápidas e eficazes.	CONTRATANTE

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Revisar cuidadosamente o edital para evitar erros e inconsistências.	CONTRATANTE

RISCO 10		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Certame licitatório restar deserto ou fracassado	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Realizar uma análise de mercado e estimativas de custo precisas antes de iniciar o processo licitatório.	**CONTRATANTE**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Estabelecer critérios claros para avaliação e seleção de propostas.	**CONTRATANTE**

RISCO 11		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Empresa vencedora não assinar o contrato ou não aceitar os termos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Estabelecer cláusulas contratuais claras que definam os termos e condições da contratação. 2. Monitorar de perto o processo de assinatura do contrato e identificar possíveis obstáculos com antecedência.	**CONTRATANTE**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Notificação	**CONTRATANTE**

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

RISCO 12		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Identificação de falhas irrelevantes em peças contratuais	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Realizar revisões detalhadas das peças contratuais antes da execução do projeto.	**CONTRATANTE**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Estabelecer um processo para correção de falhas irrelevantes de forma eficiente.	**CONTRATANTE**

RISCO 13		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Identificação de falhas relevantes em peças contratuais	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Implementar um sistema de controle de qualidade robusto para identificar e corrigir falhas relevantes antes que afetem a execução do projeto.	**CONTRATADA**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Apresentar a contratante as falhas encontradas	**CONTRATADA**

RISCO 14		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Execução dos serviços com qualidade abaixo do especificado em norma ou pelo TR	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

1.	1. Estabelecer padrões de qualidade claros e mensuráveis para os serviços a serem prestados.	**CONTRATADA**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	2. Realizar inspeções regulares para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos.	**CONTRATANTE E CONTRATADA**
RISCO 15		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Alteração da legislação, regulamentos e normas, que causem impacto no projeto inicialmente contratado	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Monitorar de perto as mudanças na legislação e regulamentos relevantes. 2. Estabelecer processos para avaliar o impacto das alterações na legislação no projeto e implementar as adaptações necessárias.	**CONTRATANTE**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Negociar prazo ou rever valores	**CONTRATANTE**
RISCO 16		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Implementar programas de treinamento em segurança do trabalho para todos os funcionários. 2. Realizar inspeções regulares para identificar e corrigir potenciais condições inseguras.	**CONTRATADA**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência	**CONTRATADA**

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**

RISCO 17		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Aumento nos custos dos insumos da obra	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Realizar análises de risco financeiro e estabelecer um fundo de contingência para lidar com aumentos inesperados nos custos dos insumos. 2. Monitorar de perto os mercados de insumos e antecipar potenciais aumentos de custos.	**CONTRATADA E CONTRATANTE**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	1. Revisão dos valores cotados	**CONTRATANTE**

RISCO 14		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Prejuízos decorrentes de fenômenos climáticos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	1. Implementar medidas preventivas contra incêndios, alagamentos e outros fenômenos climáticos. 2. Desenvolver um plano de contingência para lidar com tais eventos e minimizar seus impactos.	**CONTRATADA**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Não há	

Curitibanos/SC, 03 de setembro de 2026.

SILBERTO PROVESI:59348178920

Assinado de forma digital por SILBERTO PROVESI:59348178920
Dados: 2026.09.04 14:49:17 -03'00'

Silberto Provesi

Engenheiro Civil

Matrícula 235369

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br