MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 01		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média (Alta	
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Atrasos na montagem podem comprometer o início do evento, reduzindo o tempo de utilização dos espaços decorados e afetando a experiência do público.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhamento próximo do cronograma de instalação e contratação desde a assinatura do contrato, com reuniões periódicas com o fornecedor para garantir a adesão aos prazos.	Secretaria de Cultura
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Aplicar sanções contratuais, como multas por atraso	Secretaria de Cultura
FASE DE ANÁLISE		
(x) Gestão do Contrato		
RISCO 02		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
2.	Decorações com falhas podem prejudicar a estética e a segurança do evento, gerando insatisfação do público e riscos à integridade física.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
2.	Realizar inspeção minuciosa dos materiais antes e durante a instalação,	Secretaria de Cultura

	verificando conformidade com as especificações técnicas do contrato.	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
2.	Solicitar substituição imediata de qualquer item que não atenda às especificações, de acordo com os termos contratuais, e realizar ajustes de emergência, se necessário.	Secretaria de Cultura
RISCO 02		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
2.	A ausência ou desempenho inadequado do Papai Noel pode prejudicar a experiência do público, principalmente das crianças, causando insatisfação geral.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
2.	Contratar profissionais com experiência comprovada e incluir cláusulas contratuais rigorosas sobre presença e qualidade do serviço.	Secretaria de Cultura
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	Estar preparado para substituir o Papai Noel em caso de problemas, com outro profissional disponível ou um substituto previamente alinhado.	Secretaria de Cultura

Curitibanos/SC, 29 de setembro de 2026.

JESSICA ALINE LEMOS:08199871903
Assinado de forma digital por JESSICA ALINE LEMOS:08199871903
Dados: 2026.09.29 16:28:20 -03'00'

Jéssica Aline Lemos
Diretora de Cultura