Obra
REFORMA - DEFESA CIVIL

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
26,4%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,34%
Mensalista: 46,32%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	**REFORMA**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		29.354.61	14.677,31	14.677,31
Porcentagem			**50,0%**	**50,0%**
Custo			**14.677,30**	**14.677,30**
Porcentagem Acumulado			**50,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**14.677,30**	**29.354,61**

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS PETTER BARTH
Data: 02/10/2026 08:59:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MATHEUS PETTER BARTH (CREA/RS 219757)
Setor de Engenharia