CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Responsável Técnico: Leandro Petry

Registro Profissional: Geólogo – CREA RS212039 **Data:** junho/2026

Etapa	Descrição	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês
1	(1) MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS; (2) PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO;	R$ 84.104,10 80,27%	-	-	-
2	(1) ENSAIO DE BOMBEAMENTO, OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO	-	-	R$ 20.679,30 19,73 %	-
			TOTAL:	**R$ 104.783,40**	

Consta o presente cronograma físico-financeiro para perfuração, construção e instalação de poço tubular, contendo 1 página e assinado digitalmente.

Arroio do Meio/RS, 12 de junho de 2026.

LEANDRO PETRY:01830842099

Assinado digitalmente por LEANDRO PETRY:01830842099
DN: cn=LEANDRO PETRY:01830842099, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
Data: 2026.07.24 10:13:07 -03'00'

_____

Sidnei Eckert
CPF n° 500.866.260-00
Prefeito Municipal

_____

Leandro Petry
Geólogo – CREA RS212039
ART n° 14453457