Número: 256

BDI Padrão: **24,220%**

SICRO3: RS 7/2025
SINAPI: RS 9/2025

Obra: **Reconstrução Ponte em Concreto Rua João A Rauber DIM CxLXA(16x10,5x5,00) Rui Barbosa R1**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	Preparação do Local, ensecadeira , demolição da estrutura remanescente	100,00% 55.490,90	40,00% R$22.196,36	30,00% R$16.647,27	30,00% R$16.647,27
2	Ancoragem e sapatas	100,00% 76.743,06	100,00% R$76.743,06	-	-
3	Cortina, pilares, ala, e contenções	100,00% 348.814,18	30,00% R$104.644,25	70,00% R$244.169,93	-
4	Vigas Longarinas, transversinas e laje de tabuleiro	100,00% 184.585,23	40,00% R$73.834,09	-	60,00% R$110.751,14
5	Defensas e Acabamentos finais	100,00% 282.720,53	-	-	100,00% R$282.720,53
	Porcentagem do período Total do período	100,00% R$948.353,91	29,25% R$277.417,77	27,50% R$260.817,20	43,25% R$410.118,94
	Porcentagem acumulada Total acumulado		29,25% R$277.417,77	56,75% R$538.234,97	100,00% R$948.353,91

Total sem BDI	**763.942,04**
Total do BDI	**184.411,86**
Total	**948.353,90**

ALDIR DE BONA:41760778087

Assinado de forma digital por ALDIR DE BONA:41760778087
Dados: 2025.11.05 16:09:00 -03'00'