CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE BLOC**	**84.912,36**	% Período:	36,24%	61,75%	2,02%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.164,89	% Período:	50,00%	20,00%	30,00%									
1.2.	TERRAPLANAGEM	11.508,88	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	68.776,99	% Período:	30,00%	70,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO	461,60	% Período:			100,00%									

Total: R$ 84.912,36

Período:	%:	36,24%	61,75%	2,02%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	30.771,76	52.429,53	1.711,07										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**30.771,76**	**52.429,53**	**1.711,07**										
Acumulado:	%:	36,24%	97,98%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	30.771,76	83.201,29	84.912,36										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**30.771,76**	**83.201,29**	**84.912,36**										
	Administração Local:													

acrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CRUZEIRO DO SUL
Local

terça-feira, 30 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JACSON PACHECO
CREA/CAU: 226855
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
JACSON SAMUEL PACHECO
Data: 30/06/2026 14:07:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br