CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01	0	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/	PAVIMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	PAVIMENTO EM CONCRETO USINADO REF. COM FIBRAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	PAVIMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIA	3.293.429,36	% Período:	2,93%	8,23%	43,77%	34,77%	10,30%							
1.1.	RUA FRANCISCO WOLLMUTH - ACESS	885.013,90	% Período:	6,36%	19,11%	73,74%		0,79%							
1.1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.680,51	% Período:	80,00%	10,00%	10,00%									
1.1.2.	TERRAPLENAGEM	43.278,03	% Período:	90,00%	10,00%										
1.1.3.	PAVIMENTAÇÃO	813.101,66	% Período:		20,00%	80,00%									
1.1.4.	SINALIZAÇÃO	6.953,70	% Período:					100,00%							
1.2.	RUA ERNESTO HEPP	738.309,03	% Período:	4,62%	11,24%	55,66%	27,47%	1,01%							
1.2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.280,87	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.2.2.	TERRAPLENAGEM	33.526,73	% Período:	70,00%	30,00%										
1.2.3.	PAVIMENTAÇÃO	676.067,36	% Período:		10,00%	60,00%	30,00%								
1.2.4.	SINALIZAÇÃO	7.434,07	% Período:					100,00%							
1.3.	RUA THEODORO GOERCK	1.670.106,43	% Período:	0,37%	1,14%	22,63%	56,41%	19,45%							
1.3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	24.619,61	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.3.2.	TERRAPLENAGEM	64.437,66	% Período:		20,00%	80,00%									
1.3.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.570.252,10	% Período:			20,00%	60,00%	20,00%							
1.3.4.	SINALIZAÇÃO	10.797,06	% Período:					100,00%							

Total: R$ 3.293.429,36

Período:	%:	2,93%	8,23%	43,77%	34,77%	10,30%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	96.558,68	271.143,60	1.441.520,36	1.144.971,47	339.235,25								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**96.558,68**	**271.143,60**	**1.441.520,36**	**1.144.971,47**	**339.235,25**								
Acumulado:	%:	2,93%	11,16%	54,93%	89,70%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	96.558,68	367.702,28	1.809.222,64	2.954.194,11	3.293.429,36								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**96.558,68**	**367.702,28**	**1.809.222,64**	**2.954.194,11**	**3.293.429,36**								
	Administração Local:													

acrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CRUZEIRO DO SUL/RS
Local

domingo, 22 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JACSON PACHECO
CREA/CAU: RS226855
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JACSON SAMUEL PACHECO
Data: 26/11/2026 15:41:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br