CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
Etapa	Duração em dias	Período (Mês)																		Valor Estimado (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Início da realização do projeto a contar da publicação da súmula do convênio	120	X	X	X	X															
SERVIÇOS INICIAIS	60					X	X													R$ 16.988,39
FUNDAÇÕES	60						X	X												R$ 101.634,67
SUPERESTRUTURA	90							X	X	X										R$ 145.084,74
COBERTURA	60									X	X									R$ 198;635,8
FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA										x	x									R$ 18.875,21
PINTURA DA ESTRUTURA DE COBERTURA									x	x	x									R$ 15.364,54
REDE PLUVIAL	60									X	X									R$ 17.634,27
PINTURAS	90									X	X	X								R$ 20.617,62
PREPARO DO PISO DA QUADRA	30							X												R$ 11.802,42
GRAMA SINTÉTICA	30											X								R$ 78.859,6
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	30										X									R$ 5.424,69

Documento assinado eletronicamente por **EVERTON TIAGO DA SILVA, Engenheiro Civil,** em 28/07/2026, às 16:51:08
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=RGQI.45Q7.Z6KB.GYIT

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30										X									**R$ 14.518,33**
ALAMBRADO	60									X	X									**R$ 60.694,37**

Documento assinado eletronicamente por **EVERTON TIAGO DA SILVA, Engenheiro Civil,** em 28/07/2026, às 16:51:08
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=RGQI.45Q7.Z6KB.GYIT