MUNICÍPIO DE
VENÂNCIO AIRES
Capital Nacional do Chimarrão

Emendas impositivas 2026 - EMEF Cidade Nova

B.D.I.
21,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	**EMEF CIDADE NOVA - MUROS DE DIVISA**	**100,00% 98.034,51**						
1.1	**DEMOLIÇÕES**	**100,00% 1.174,13**	100,00% 1.174,13					
1.2	**FUNDAÇÕES**	**100,00% 34.747,54**	50,00% 17.373,77	50,00% 17.373,77				
1.3	**ALVENARIAS**	**100,00% 17.504,66**		30,00% 5.251,40	70,00% 12.253,26			
1.4	**SUPRAESTRUTURA**	**100,00% 27.059,29**			60,00% 16.235,57	40,00% 10.823,72		
1.5	**REVESTIMENTOS**	**100,00% 4.199,25**					100,00% 4.199,25	
1.6	**ESQUADRIAS**	**100,00% 8.573,87**						100,00% 8.573,88
1.7	**PINTURAS**	**100,00% 4.775,76**						100,00% 4.775,76
2	**EMEF CIDADE NOVA - REFORMAS**	**100,00% 41.795,51**						
2.1	**SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS**	**100,00% 12.471,61**				100,00% 12.471,61		
2.2	**SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS - GINÁSIO**	**100,00% 12.838,52**					100,00% 12.838,52	
2.3	**SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS - GINÁSIO**	**100,00% 2.951,16**					100,00% 2.951,16	
2.4	**SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS - SANITÁRIOS**	**100,00% 10.043,49**					40,00% 4.017,40	60,00% 6.026,09
2.5	**SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIOS**	**100,00% 3.490,73**					40,00% 1.396,29	60,00% 2.094,44
Porcentagem			**13,26%**	**16,18%**	**20,37%**	**16,66%**	**18,17%**	**15,36%**
Custo			**18.547,90**	**22.625,17**	**28.488,83**	**23.295,33**	**25.402,62**	**21.470,17**
Porcentagem Acumulado			**13,26%**	**29,44%**	**49,81%**	**66,47%**	**84,64%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**18.547,90**	**41.173,07**	**69.661,90**	**92.957,23**	**118.359,82**	**139.830,02**

Venâncio Aires, 08 de Setembro de 2026.

_____

Alexandre de Bortoli
Engenheiro Civil

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DE BORTOLI, Engenheiro Civil,** em 15/09/2026, às 10:50:51
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=QAZN.PCAG.RROJ.3SQA