MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
Capital Nacional do Chimarrão

REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO DA RUA OSVALDO ARANHA

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 09/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 07/2026 - Sergipe
FDE - 07/2026 - São Paulo

B.D.I.
22,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **31.503,74**	20,10% 6.332,74	7,56% 2.381,76	7,56% 2.381,76	7,56% 2.381,76	7,56% 2.381,76	7,56% 2.381,76	7,56% 2.381,76	7,56% 2.381,76	6,76% 2.129,78	6,76% 2.129,78	6,76% 2.129,78	6,70% 2.109,35
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.950,98	100,00% 3.950,98											
1.2	TELA PLASTICA DE PROTECAO EXTERNA MALHA 1.1/4""x1,5m	100,00% 1.228,80	12,50% 153,60	12,50% 153,60	12,50% 153,60	12,50% 153,60	12,50% 153,60	12,50% 153,60	12,50% 153,60	12,50% 153,60				
1.3	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	100,00% 787,00	12,50% 98,38	12,50% 98,38	12,50% 98,38	12,50% 98,38	12,50% 98,38	12,50% 98,38	12,50% 98,38	12,50% 98,38				
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 25.536,96	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,34% 2.129,78	8,26% 2.109,35
2	**RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE**	**100,00%** **116.427,45**	12,50% 14.553,43	12,50% 14.553,43	12,50% 14.553,43	12,50% 14.553,43	12,50% 14.553,43	12,50% 14.553,43	12,50% 14.553,43	12,50% 14.553,43				
3	**MOVIMENTAÇÃO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO NO PASSEIO PÚBLICO**	**100,00%** **14.637,13**		12,50% 1.829,64	12,50% 1.829,64	12,50% 1.829,64	12,50% 1.829,64	12,50% 1.829,64	12,50% 1.829,64	12,50% 1.829,64	12,50% 1.829,64			
4	**DRENAGEM NAS ESQUINAS**	**100,00%** **56.866,90**		12,50% 7.108,36	12,50% 7.108,36	12,50% 7.108,36	12,50% 7.108,36	12,50% 7.108,36	12,50% 7.108,36	12,50% 7.108,36	12,50% 7.108,36			
5	**PASSEIO PÚBLICO**	**100,00%** **781.395,51**			12,50% 97.674,44	12,50% 97.674,44	12,50% 97.674,44	12,50% 97.674,44	12,50% 97.674,44	12,50% 97.674,44	12,50% 97.674,44	12,50% 97.674,44		
6	**MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS**	**100,00%** **75.906,48**										50,00% 37.953,24	50,00% 37.953,24	
7	**VEGETAÇÃO**	**100,00%** **6.757,40**										50,00% 3.378,70	50,00% 3.378,70	
8	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%** **3.033,99**												100,00% 3.033,99
9	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**	**100,00%** **140.305,91**			2,14% 2.996,20	2,75% 3.864,51	2,75% 3.864,51	2,14% 2.996,20	2,14% 2.996,20	2,14% 2.996,20	2,14% 2.996,20	17,20% 24.136,52	40,84% 57.299,83	25,77% 36.159,51
9.1	**ATERRAMENTO**	**100,00%** **2.555,28**			12,50% 319,41	12,50% 319,41	12,50% 319,41	12,50% 319,41	12,50% 319,41	12,50% 319,41	12,50% 319,41	12,50% 319,41		
9.2	**VALAS**	**100,00%** **9.665,35**			12,50% 1.208,17	12,50% 1.208,17	12,50% 1.208,17	12,50% 1.208,17	12,50% 1.208,17	12,50% 1.208,17	12,50% 1.208,17	12,50% 1.208,17		
9.3	**CAIXAS ENTERRADAS**	**100,00%** **5.922,04**			12,50% 740,26	12,50% 740,26	12,50% 740,26	12,50% 740,26	12,50% 740,26	12,50% 740,26	12,50% 740,26	12,50% 740,26		
9.4	**CONCRETO (ENVELOPAMENTO)**	**100,00%** **5.826,96**			12,50% 728,37	12,50% 728,37	12,50% 728,37	12,50% 728,37	12,50% 728,37	12,50% 728,37	12,50% 728,37	12,50% 728,37		
9.5	**VIA URBANA**	**100,00%** **1.736,62**				50,00% 868,31	50,00% 868,31							
9.6	**CONDUTORES**	**100,00%** **26.087,73**										50,00% 13.043,87	50,00% 13.043,87	
9.7	**QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO**	**100,00%** **2.864,39**										50,00% 1.432,20	50,00% 1.432,20	
9.8	**LUMINÁRIAS PÚBLICAS ORNAMENTAIS**	**100,00%** **72.319,02**											50,00% 36.159,51	50,00% 36.159,51
9.9	**MEDIÇÃO CPFL - CAIXA COM LENTE - CATEGORIA A3**	**100,00%** **13.328,52**										50,00% 6.664,26	50,00% 6.664,26	
Porcentagem			**1,7%**	**2,11%**	**10,31%**	**10,39%**	**10,39%**	**10,31%**	**10,31%**	**10,31%**	**9,11%**	**13,47%**	**8,21%**	**3,37%**
Custo			**20.886,16**	**25.873,19**	**126.543,83**	**127.412,14**	**127.412,14**	**126.543,83**	**126.543,83**	**126.543,83**	**111.738,42**	**165.272,68**	**100.761,55**	**41.302,85**
Porcentagem Acumulado			**1,7%**	**3,81%**	**14,13%**	**24,51%**	**34,9%**	**45,21%**	**55,53%**	**65,84%**	**74,95%**	**88,42%**	**96,63%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**20.886,16**	**46.759,35**	**173.303,18**	**300.715,32**	**428.127,46**	**554.671,29**	**681.215,12**	**807.758,95**	**919.497,37**	**1.084.770,05**	**1.185.531,60**	**1.226.834,51**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE MACHADO SILVEIRA
Data: 25/09/2026 09:12:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alexandre Machado Silveira
Arquiteto e Urbanista
CAU A40723-2

Documento assinado digitalmente
gov.br
VALDECIR DA COSTA DE LIMA
Data: 25/09/2026 09:37:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valdecir da Costa Lima
Engenheiro Eletricista
CREA RS 235967
(Item 9 da Planilha Orçamentária)

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA FERREIRA BENCKE, Oficial Administrativo,** em 30/09/2026, às 10:45:54
Para validar este documento acesse: https://grp.venancioaires.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=XSO9.X5EU.0DOT.S7NO