CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT	SANEAMENTO ALDEIA KAINGANG	SANEAMENTO ALDEIA KAINGANG

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**ADMINISTRAÇÃO**	**15.259,76**	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	15.259,76	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
2.	**BANHEIROS**	**40.204,56**	% Período:	46,87%	53,08%	0,04%									
2.1.	EDIFICAÇÃO	18.062,68	% Período:	70,00%	30,00%										
2.2.	ELÉTRICA	1.453,98	% Período:		100,00%										
2.3.	HIDROSSANITÁRIO	20.670,58	% Período:	30,00%	70,00%										
2.4.	LIMPEZA	17,32	% Período:			100,00%									
3.	**FOSSAS INDEPENDETES**	**13.207,44**	% Período:			100,00%									
3.1.	TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO	13.207,44	% Período:			100,00%									
4.	**CAIXAS DE GORDURA**	**1.178,48**	% Período:			100,00%									
4.1.	CAIXAS DE GORDURA	1.178,48	% Período:			100,00%									

Total: R$ 69.850,24

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	34,19%	37,76%	28,05%									
	Repasse:	23.880,77	26.377,91	19.591,56									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**23.880,77**	**26.377,91**	**19.591,56**									
Acumulado:	%:	34,19%	71,95%	100,00%									
	Repasse:	23.880,77	50.258,68	69.850,24									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**23.880,77**	**50.258,68**	**69.850,24**									
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

PELOTAS/ RS
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROLAND HACKBART DE MEDEIROS
Data: 04/11/2026 12:45:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br