ANEXO VIII

DAEN
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Praça 20 de Setembro, 366 - Centro, Pelotas - RS, 96015-360

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CERCAMENTO COM TELAS, MOURÕES, PORTÃO E PORTA DE ACESSO A ESCOLA – SETEMBRO DE 2026.

Escola: EMEF Frederico Ozanan

Endereço: – Av. Zeferino Costa, 1190 -Tres Vendas - Aeroporto, Pelotas - RS

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		TOTAL	%
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	30,62%	**R$ 11.475,93**	40,00%	R$ 4.590,37	30,00%	R$ 3.442,78	30,00%	R$ 3.442,78	R$ 11.475,93	100%
2.	EXECUÇÃO DE MOURÕES E PORTOES DE ACESSOS	66,60%	**R$ 24.956,98**	60,00%	R$ 14.974,19	40,00%	R$ 9.982,79	0,00%	R$ 0,00	R$ 24.956,98	100%
3.	PINTURA	0,59%	**R$ 219,78**	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 43,96	80,00%	R$ 175,82	R$ 219,78	100%
4.	SERVIÇOS FINAIS	2,19%	**R$ 820,59**	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 820,59	R$ 820,59	100%
TOTAL PARCELA COM BDI		**100%**	**R$ 37.473,28**	**52,21%**	**R$ 19.564,56**	**35,94%**	**R$ 13.469,53**	**11,85%**	**R$ 4.439,19**	**R$ 37.473,28**	**100%**