CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Pavimentação Asfáltica em CBUQ com Extensão de 3.740,00m - ETAPA 02

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Nova Bassano - RS	Nova Bassano - RS	Lin. Anita Garibaldi, Ligação entre N. Bassano e Ser. Corrêa –	Pavimentação Asfáltica em CBUQ com Extensão de 3.740,00m - ETAPA 02

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-26	Não	Porto Alegre / RS	Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre Base de BGS e Macadame Seco com Sistema de Drenagem	20,70%	15,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Inicio de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**4.877.648,91**	**Parcela (%)**	**7,43%**	**19,21%**	**19,21%**	**19,21%**	**19,21%**	**15,74%**		
			Parcela (R$)	**362.239,36**	**936.949,17**	**936.949,17**	**936.949,18**	**936.949,17**	**767.612,86**		
			Acumulado (%)	**7,43%**	**26,64%**	**45,84%**	**65,05%**	**84,26%**	**100,00%**		
			Acumulado (R$)	**362.239,36**	**1.299.188,53**	**2.236.137,70**	**3.173.086,88**	**4.110.036,05**	**4.877.648,91**		
1.	**Pavimentação Asfáltica em CBUQ com Extensão de 3.740,00m - ETAPA 02**	**4.877.648,91**	Parcela (%)	7,43%	19,21%	19,21%	19,21%	19,21%	15,74%		
			Acumulado (%)	7,43%	26,64%	45,84%	65,05%	84,26%	100,00%		
			Acumulado (R$)	362.239,36	1.299.188,53	2.236.137,70	3.173.086,88	4.110.036,05	4.877.648,91		
1.1.	Adminstração Local	142.686,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.686,58		
1.2.	Serviços Iniciais	38.131,62	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	38.131,62							
1.3.	Movimento de Terra	143.672,74	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	143.672,74							
1.4.	Drenagem	174.739,47	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	174.739,47							
1.5.	Sub Base Macadame Seco	1.546.085,38	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	386.521,35	773.042,69	1.159.564,04	1.546.085,38			
1.6.	Base BGS	1.328.537,12	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	265.707,42	531.414,85	797.122,27	1.062.829,70	1.328.537,12		
1.7.	Imprimação CM30	223.769,26	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	44.753,85	89.507,70	134.261,56	179.015,41	223.769,26		
1.8.	Ligação RR2C	53.635,32	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	10.727,06	21.454,13	32.181,19	42.908,26	53.635,32		
1.9.	CBUQ	1.146.197,43	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	229.239,49	458.478,97	687.718,46	916.957,94	1.146.197,43		
1.10.	Sinalização Fixa	69.623,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.623,33		
1.11.	Sinalização Provisória	5.695,53	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	5.695,53							
1.12.	Serviços Finais	4.875,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,13		

Local

14 de maio de 2026
Data

Nome: Jonatas Chagas
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS246244
ART/RRT: 13749738

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Data: 15/05/2026 07:44:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO PAULO MAROSO:35404094087

Assinado de forma digital por JOAO PAULO MAROSO:35404094087
Dados: 2026.05.15 08:37:38 -03'00'