**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

## E.M.E.F. Ataliba Brum
## Cobertura da quadra, assebilidade e arquibancadas
## CRONOGRAMA

data set/26

| Item | Descrição | % | Período | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 dias | | 60 dias | | 90 dias | | |
| | | | valor | % | valor | % | valor | % | valor |
| 1. | Administração direta/serviços | 12,58% | R$ 9.774,75 | 18,17% | R$ 28.724,44 | 53,41% | R$ 15.283,06 | 28,42% | R$53.782,25 |
| 2. | Locação, movimento de terra e fundações | 15,89% | R$ 67.914,57 | 100,00% | | | | | R$67.914,57 |
| 3. | Estrutura | 11,57% | | | R$ 49.443,19 | 100,00% | | | R$49.443,19 |
| 4. | Tesouras, terças, telhamento, calhas e baixadas | 30,92% | | | R$ 99.114,03 | 75,00% | R$ 33.038,01 | 25,00% | R$132.152,04 |
| 5. | Rede pluvial | 4,47% | | | R$ 4.774,55 | 25,00% | R$ 14.323,64 | 75,00% | R$19.098,19 |
| 6. | Rampa de acessibilidade | 13,64% | | | R$ 29.161,24 | 50,00% | R$ 29.161,24 | 50,00% | R$58.322,48 |
| 7. | Arquibancadas, parede de contenção | 5,05% | | | R$ 10.793,18 | 50,00% | R$ 10.793,18 | 50,00% | R$21.586,35 |
| 8. | Instalação elétrica/PPCI | 5,89% | | | R$ 6.290,01 | 25,00% | R$ 18.870,03 | 75,00% | R$25.160,04 |
| | **TOTAL** | | **R$ 77.689,32** | **18,17%** | **R$ 228.300,63** | **53,41%** | **R$ 121.469,16** | **28,42%** | |
| | | **100,00%** | **R$ 77.689,32** | **18,17%** | **R$305.989,95** | **71,58%** | **R$427.459,11** | **100,00%** | **R$427.459,11** |

George Henrique Schreiner
Engº Civil - CREA/RS 011.463

**Nome: George Henrique Schreiner**
**CPF: ***.627.860-****
Assinado com certificado digital avançado

Carla da Luz Zinn
Secretaria Municipal de Educação

Leandro Tittelmaier Balardin
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente em 07/10/2026 14:34:13
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/aOetf para verificar a autenticidade.