CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	20749-2026	Município de Ibirubá	Calçamento Interior	Pavimentação Poliédrica Estrada Municipal Linha 5.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**Estrada Municipal Linha 5**	**434.926,88**	% Período:	25,52%	24,68%	24,68%	25,12%								
1.1.	Administração de Obra	5.651,32	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	Serviços iniciais	3.628,15	% Período:	100,00%											
1.3.	Pavimentação	342.571,90	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	Meio fio de Pedra Basalto	81.180,61	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	Sinalização	1.894,90	% Período:				100,00%								

Total: R$ 434.926,88

		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Período:	%:	25,52%	24,68%	24,68%	25,12%								
	Repasse:	107.346,58	103.837,18	103.837,18	105.670,06								
	Contrapartida:	3.632,53	3.513,78	3.513,77	3.575,80								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**110.979,11**	**107.350,96**	**107.350,95**	**109.245,86**								
Acumulado:	%:	25,52%	50,20%	74,88%	100,00%								
	Repasse:	107.346,58	211.183,76	315.020,94	420.691,00								
	Contrapartida:	3.632,53	7.146,31	10.660,08	14.235,88								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**110.979,11**	**218.330,07**	**325.681,02**	**434.926,88**								
	Administração Local:	25,00%	50,00%	**75,00%**	100,00%								

icrosserviço da Administração Local:
ção de Obra

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

Ibirubá/RS
Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

JEFERSON MULLER:68335946000

Assinado de forma digital por JEFERSON MULLER:68335946000
Dados: 2026.11.05 09:14:14 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Jeferson Müller
CREA/CAU: 107.299-D
ART/RRT: 14398346