CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ	REFORMA SALÃO DE SÃO ROQUE	REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO LOCALIDADE DE SÃO ROQUE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.	**REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO DA L**	**336.763,59**	% Período:	23,58%	23,42%	29,12%	23,88%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.151,75	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA SALÃO	119.381,87	% Período:	56,32%	10,63%	33,05%									
1.2.1.	TELHAMENTO	67.240,93	% Período:	100,00%											
1.2.2.	BEIRAL DE PVC	9.849,45	% Período:			100,00%									
1.2.3.	FORRO INTERNO	42.291,49	% Período:		30,00%	70,00%									
1.3.	REFORMA DE BANHEIROS	45.608,94	% Período:		94,75%		5,25%								
1.3.1.	ALVENARIA	3.302,56	% Período:		100,00%										
1.3.2.	VIGA SUPERIOR	614,78	% Período:		100,00%										
1.3.3.	VERGAS E CONTRAVERGAS	522,52	% Período:		100,00%										
1.3.4.	REVESTIMENTOS	22.012,34	% Período:		100,00%										
1.3.5.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	5.088,95	% Período:		100,00%										
1.3.6.	ESQUADRIAS	11.672,85	% Período:		100,00%										
1.3.7.	PINTURA	2.394,94	% Período:				100,00%								
1.4.	REFORMA SALÃO	80.387,20	% Período:		5,18%	49,53%	45,29%								
1.4.1.	AUMENTO DA CHURRASQUEIRA	4.162,56	% Período:		100,00%										
1.4.2.	PAVIMENTAÇÃO	42.667,06	% Período:			70,00%	30,00%								
1.4.3.	ESQUADRIAS	9.950,83	% Período:			100,00%									
1.4.4.	PINTURA	23.606,75	% Período:				100,00%								
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.562,21	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25.137,76	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.6.1.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.167,65	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.6.2.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.970,11	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.7.	LOUÇAS E METAIS	13.676,26	% Período:				100,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ	REFORMA SALÃO DE SÃO ROQUE	REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO LOCALIDADE DE SÃO ROQUE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	2.857,60	% Período:				100,00%								

Total: R$ 336.763,59

Período:	%:	23,58%	23,42%	29,12%	23,88%										
	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	79.392,68	78.874,00	98.081,25	80.415,66										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	**79.392,68**	**78.874,00**	**98.081,25**	**80.415,66**										
Acumulado:	%:	23,58%	47,00%	76,12%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	79.392,68	158.266,68	256.347,93	336.763,59										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	**79.392,68**	**158.266,68**	**256.347,93**	**336.763,59**										
	Administração Local:														

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

IBIRUBÁ/RS
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Data

ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON:00090823010

Assinado de forma digital por ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON:00090823010
Dados: 2026.11.06 14:59:58 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON
CREA/CAU: ARQUITETA E URBANISTA CAU A 46849-5
ART/RRT: RRT