CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pavimentação Asfáltica no acesso à Comunidade de Linha 25

ITEM	SERVIÇOS	DIAS								TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	
1	SERVIÇOS INICIAIS	50,00%	50%							R$ 53.316,56
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BASE			100,00%						R$ 218.340,97
3	PAVIMENTAÇÃO ASÁLTICA CBUQ				100,00%					R$ 141.297,51
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				100,00%					R$ 1.799,34
5	CONTROLE TECNOLÓGICO					100,00%				R$ 1.157,20
										R$ 415.911,58
Mensal		R$ 26.658,28	R$ 26.658,28	R$ 218.340,97	R$ 143.096,85	R$ 1.157,20				DATA BASE:
Acumulado		R$ 26.658,28	R$ 53.316,56	R$ 271.657,53	R$ 414.754,38	R$ 415.911,58				ago/26

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANSELMO PEDRO ORSATO
Data: 04/09/2026 08:26:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARAU 03 DE SETEMBRO DE 2026

ENG. CIVIL Anselmo Pedro Orsato
CREA RS 102163 D
Prefeitura Municipal de Marau