CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MURO SONHO DE CRIANÇA **01/04/2026**

ITEM	SERVIÇOS	DIAS								TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	
1	MURO	R$ 34.609,35			100,00%					R$ 34.609,35
										R$ 34.609,35
Mensal		R$ 34.609,35								DATA BASE:
Acumulado		R$ 34.609,35								mar/26

MARAU 01 DE ABRIL DE 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANSELMO PEDRO ORSATO
Data: 01/04/2026 15:39:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL Anselmo Pedro Orsato
CREA RS 102163 D
Prefeitura Municipal de Marau

NAURA BORDIGNON:93447094087
Assinado de forma digital por NAURA BORDIGNON:93447094087
Dados: 2026.05.21 08:09:11 -03'00'