CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

Obra: REFORMA EMEI SONHO DE CRIANÇA
Proprietário: Município de Marau

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS R$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	**ALVENARIAS E REVESTIMENTOS**	21,33	55.267,78	21,33	55.267,78						
2.0	**ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS**	1,73	4.479,97			1,73	4.479,97				
3.0	**PISOS INTERNOS E EXTERNOS**	44,78	116.043,18			22,39	58.021,59	22,39	58.021,59		
4.0	**FORRO E TELHADO**	21,88	56.701,16							21,88	56.701,16
5.0	**HIDROSSANITÁRIO**	2,51	6.495,26							2,51	6.495,26
6.0	**PINTURA GERAL (Salas construção frontal)**	4,37	11.335,29					2,19	5.667,65	2,19	5.667,65
7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	3,40	8.805,58							0,87	8.805,58
TOTAL	SIMPLES	**100,00**	**259.128,22**	21,33	55.267,78	24,12	62.501,56	24,58	63.689,24	27,45	77.669,64
	ACUMULADO	100,00	259.128,22	21,33	55.267,78	45,45	117.769,34	70,03	181.458,58	97,47	259.128,22

Marau, julho 2026

Sirlei S. Saggin
Arquiteta e Urbanista CAU A-41629-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
SIRLEI SOLANGE SAGGIN RONCATTO
Data: 30/07/2026 11:37:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br