CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: INSTALAÇÃO DE PISO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA GERADOR

ITEM	SERVIÇOS	PESO %	TOTAL SERVIÇOS R$	MÊS 01		Total em %
				%	R$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	3,14	R$ 3.846,12	100%	R$ 3.846,12	100%
2.	COBERTURA	96,86	R$ 118.741,57	100%	R$ 118.741,57	100%
	TOTAL	100,00	R$ 122.587,69	100,00%	R$ 122.587,69	100%
	TOTAL ACUMULADO		**R$ 122.587,69**	**100,00%**	**R$ 122.587,69**	**100,00%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIONES SORTICA MARTINS
Data: 20/10/2026 14:10:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

10 DE MARÇO DE 2026
Arquiteto e Urbanista
Diones Sortica Martins
CAU RS A107680-9