CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MURO SONHO DE CRIANÇA **07/10/2026**

ITEM	SERVIÇOS	DIAS								TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	
1	MURO	R$ 33.850,68								R$ 33.850,68
										R$ 33.850,68
Mensal		R$ 33.850,68								DATA BASE:
Acumulado		R$ 33.850,68								ago/26

MARAU 07 DE outubro DE 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANSELMO PEDRO ORSATO
Data: 07/10/2026 13:02:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL Anselmo Pedro Orsato
CREA RS 102163 D
Prefeitura Municipal de Marau