CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

Obra: REFORMA EMEI SONHO DE CRIANÇA
Proprietário: Município de Marau

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS R$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	**ALVENARIAS E REVESTIMENTOS**	6,19	13.481,29	6,19	13.481,29						
2.0	**ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS**	2,06	4.479,97			2,06	4.479,97				
3.0	**PISOS INTERNOS E EXTERNOS**	54,38	118.370,33			27,19	59.185,16	27,19	59.185,16		
4.0	**FORRO E TELHADO**	26,09	56.780,87							26,09	56.780,87
5.0	**HIDROSSANITÁRIO**	2,90	6.315,09							2,90	6.315,09
6.0	**PINTURA GERAL (Salas construção frontal)**	4,32	9.401,00					2,16	4.700,50	2,16	4.700,50
7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	4,06	8.827,25							0,87	8.827,25
TOTAL	SIMPLES	**100,00**	**217.655,80**	6,19	13.481,29	29,25	63.665,13	29,35	63.885,66	32,02	76.623,71
	ACUMULADO	100,00	217.655,80	6,19	13.481,29	35,44	77.146,43	64,80	141.032,09	96,81	217.655,80

Marau, outubro 2026

Sirlei S. Saggin
Arquiteta e Urbanista CAU A-41629-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
SIRLEI SOLANGE SAGGIN RONCATTO
Data: 06/10/2026 15:28:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br