CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE MARAU	0	0	DEPÓSITO DE RESÍDUOS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

11. SERVIÇOS FINAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 SERVIÇOS INICIAIS	2 RADIER	3 ALVENARIA	4 COBERTURA	5 REVESTIMENTOS EXTERNOS - 1	6 REVESTIMENTOS INTERNOS	7 REVESTIMENTOS EXTERNOS - 2	8 ABERTURAS	9 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENT	10 SERVIÇOS FINAIS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3															
2	FUNDAÇÃO RADIER		1																							
3	ALVENARIA E ESTRUTURA			1																						
4	COBERTURA				1																					
5	REVESTIMENTOS E PISOS					2	2																			
6	PINTURA							2																		
7	ESQUADRIAS								3																	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									3																
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									3																
10	EQUIPAMENTO DE CONTENÇÃO DE RESÍDUOS									3																
11	SERVIÇOS FINAIS										3															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	43,45%	21,77%	34,78%
	R$	42.169,62	21.132,94	33.750,23
Acumulado	%	43,45%	65,22%	100,00%
	R$	42.169,62	63.302,56	97.052,79
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%

MARAU/R
Local

sexta-feira, 25 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO JOSÉ CONTE
CREA/CAU: RS208923
ART/RRT: 14489439

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO JOSE CONTE
Data: 25/09/2026 15:53:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br