CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASS	PRAÇA VERA CRUZ	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2 02/00	3 03/00	4 04/00	5 05/00	6 06/00	7 07/00	8 08/00	9 09/00	10 10/00	11 11/00	12 12/00
1.	**PRAÇA VERA CRUZ**	**1.806.999,01**	% Período:	5,47%	20,82%	24,07%	26,08%	23,56%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.233,29	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIF	45.346,34	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	RETIRADAS/LIMPEZA E NIVELAMENTC	39.189,58	% Período:	100,00%											
1.4.	PISOS E CALÇADA	495.008,53	% Período:		40,00%	60,00%									
1.5.	CERCAMENTO METÁLICO PLAYGROUI	46.971,10	% Período:			40,00%	60,00%								
1.6.	MOBILIÁRIO URBANO	548.650,29	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	LIXEIRAS	17.916,50	% Período:					100,00%							
1.8.	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	28.517,55	% Período:					100,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	99.293,70	% Período:	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
1.10.	HIDRATAÇÃO	33.837,28	% Período:				100,00%								
1.11.	PAISAGISMO	44.522,65	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%							
1.12.	REFORMA EDIFICAÇÃO DA BRIGADA M	274.280,60	% Período:		35,00%	15,00%	30,00%	20,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E HIDRO	65.203,49	% Período:		50,00%	50,00%									
1.14.	MOBILIÁRIO	11.961,11	% Período:				60,00%	40,00%							
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	2.067,00	% Período:					100,00%							

Total: R$ 1.806.999,01

		1	2 02/00	3 03/00	4 04/00	5 05/00	6 06/00	7 07/00	8 08/00	9 09/00	10 10/00	11 11/00	12 12/00
Período:	%:	5,47%	20,82%	24,07%	26,08%	23,56%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	98.822,99	376.307,40	434.965,62	471.234,15	425.668,85							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**98.822,99**	**376.307,40**	**434.965,62**	**471.234,15**	**425.668,85**							
Acumulado:	%:	5,47%	26,29%	50,37%	76,44%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	98.822,99	475.130,39	910.096,01	1.381.330,16	1.806.999,01							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**98.822,99**	**475.130,39**	**910.096,01**	**1.381.330,16**	**1.806.999,01**							
	Administração Local:	**20,00%**	**40,00%**	**60,00%**	**80,00%**	100,00%							

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

PASSO FUNDO/RS

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA RAFAELA XAVIER CALIARI, Arquiteto(a) e Urbanista,** em 05/11/2026 16:20:24
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela IFWA.OWVE.F6BS.IOAS

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASS	PRAÇA VERA CRUZ	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VERA CRUZ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00

Local

##############################
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRESSA RAFAELA XAVIER CALIARI
CREA/CAU: A3189392
ART/RRT:

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA RAFAELA XAVIER CALIARI, Arquiteto(a) e Urbanista,** em 05/11/2026 16:20:24
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela IFWA.OWVE.F6BS.IOAS