CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Trecho de Calçamento - Estrada Gramado São Pedro	Trecho de Calçamento - Estrada Gramado São Pedro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**Calçamento**	**34.689,05**	% Período:	30,66%	27,64%	41,70%									
1.1.	Serviços Preliminares	1.046,16	% Período:	100,00%											
1.2.	Calçamento	31.962,39	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	Microdrenagem	1.680,50	% Período:			100,00%									

Total: R$ 34.689,05

Período:	%:	30,66%	27,64%	41,70%										
	Financiamento:	-	-	-										
	Contrapartida:	10.634,88	9.588,71	14.465,46										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**10.634,88**	**9.588,71**	**14.465,46**										
Acumulado:	%:	30,66%	58,30%	100,00%										
	Financiamento:	-	-	-										
	Contrapartida:	10.634,88	20.223,59	34.689,05										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**10.634,88**	**20.223,59**	**34.689,05**										
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

FONTOURA XAVIER/RS
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Augusto Ross
CREA/CAU: RS236486
ART/RRT: