CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Calçamento Rua Sgt. Alexandro Cemin e Rua 39 - Vila Vaz	Calçamento Rua Sgt. Alexandro Cemin e Rua 39 - Vila Vaz

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**Calçamento**	**96.347,44**	% Período:	22,17%	31,21%	28,65%	17,97%								
1.1.	Serviços Preliminares	1.592,09	% Período:	100,00%											
1.2.	Microdrenagem	8.193,32	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.3.	Calçamento	86.562,03	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								

Total: R$ 96.347,44

Período:	%:		22,17%	31,21%	28,65%	17,97%									
	Financiamento:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		21.362,49	30.065,27	27.607,27	17.312,41									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**21.362,49**	**30.065,27**	**27.607,27**	**17.312,41**									
Acumulado:	%:		22,17%	53,38%	82,03%	100,00%									
	Financiamento:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		21.362,49	51.427,76	79.035,03	96.347,44									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**21.362,49**	**51.427,76**	**79.035,03**	**96.347,44**									
	Administração Local:														

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

FONTOURA XAVIER/RS
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Augusto Ross
CREA/CAU: RS236486
ART/RRT: