Obra	Bancos	Encargos Sociais Horista 83,25% Mensalista 46,08 %
REFORMA UBS PROMORAR	**SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS 1°		MÊS 2°						
			R$	%							
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.122,90	2.122,90	100%							
2	GRADIL	19.273,77	19.273,77	100%							
3	PINTURA INTERNA	5.237,89	5.237,89	100%							
4	PINTURA EXTERNA	8.001,10			8.001,10	100%					
5	LETREIRO	2.800,00			2.800,00	100%					
6	PAISAGISMO	899,76			899,76	100%					
7	ILUMINAÇÃO	572,96			572,96	100%					
	TOTAL	38.908,37	26.634,56	68%	12.273,82	32%					
			26.634,56	68%	38.908,37	100%					

Liriane A. Fedrigo Machado
Engenheira Civil