CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS	PONTE PRÉ-MOLDADA	PONTE NO DISTRITO PROGRESSO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**80.756,71**	% Período:	9,06%	7,77%	5,18%	2,59%	75,40%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59.847,11	% Período:					100,00%							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	20.909,60	% Período:	35,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%							
2.	**INFRAESTRUTURA**	**185.935,29**	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
2.1.	SAPATAS ISOLADAS	185.935,29	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
3.	**MESOESTRUTURA**	**311.413,89**	% Período:	25,00%	25,00%	20,70%	20,70%	8,60%							
3.1.	PILARES	43.715,10	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
3.2.	CORTINAS	267.698,79	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%							
4.	**SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDAD(**	**217.196,34**	% Período:	25,00%	20,00%	20,00%	25,00%	10,00%							
4.1.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRU	217.196,34	% Período:	25,00%	20,00%	20,00%	25,00%	10,00%							

Total: R$ 795.302,23

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	23,38%	21,88%	25,78%	15,20%	13,75%							
	Repasse:	185.954,74	174.049,44	205.057,37	120.858,58	109.382,10							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**185.954,74**	**174.049,44**	**205.057,37**	**120.858,58**	**109.382,10**							
Acumulado:	%:	23,38%	45,27%	71,05%	86,25%	100,00%							
	Repasse:	185.954,74	360.004,18	565.061,55	685.920,13	795.302,23							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**185.954,74**	**360.004,18**	**565.061,55**	**685.920,13**	**795.302,23**							
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

TRÊS DE MAIO/RS
Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Data

JOSIAS CORREA:01200196040
Assinado de forma digital por JOSIAS CORREA:01200196040
Dados: 2026.08.13 16:08:53 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Vitor Mota
CREA/CAU: RS208014
ART/RRT: 14566414

gov.br
Documento assinado digitalmente
VITOR MOTA
Data: 13/08/2026 16:37:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br