Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE PROMORAR	SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul	25,00%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases, sendo 90,22 % para horista e 51,86% mensalista

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS									
			1°		2°		3°		4°		5°	
1	**AMPLIAÇÃO**											
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**6.207,47**	6.207,47	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	**FUNDAÇÕES**	**8.137,35**	8.137,35	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	**ARRANQUE DOS PILARES**	**145,43**	145,43	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	**VIGA BALDRAME**	**7.465,89**	7.465,89	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
5	**PILARES**	**2.755,66**	2.755,66	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
6	**ALVENARIAS**	**9.047,96**	9.047,96	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
7	**VIGA COBERTURA**	**5.514,16**	0,00		5.514,16	100%	0,00		0,00		0,00	
8	**COBERTURA**	**33.275,46**	0,00		33.275,46	100%	0,00		0,00		0,00	
9	**PISO**	**9.872,79**	0,00		0,00		0,00		9.872,79	100%	0,00	
10	**REVESTIMENTOS**	**6.777,90**	0,00		0,00		6.777,90	100%	0,00		0,00	
11	**ESQUADRIAS**	**14.576,08**	0,00		0,00		1.457,61	10%	13.118,47	90%	0,00	
12	**PINTURA**	**4.105,95**	0,00		0,00		0,00		2.052,98	50%	2.052,98	50%
13	**RAMPA DE ACESSO**	**1.609,19**	1.609,19	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	**Cobertura Baixo**	**47.713,47**	0,00		0,00		47.713,47	100%	0,00		0,00	
15	**Cobertura de Cima**	**9.377,49**	0,00		0,00		9.377,49	100%	0,00		0,00	
16	**Instalações Elétricas**	**10.447,70**	1.044,77	10%	2.089,54	20%	7.313,39	70%	0,00		0,00	
17	**Instalações Hidrossanitárias**	**3.638,64**	363,86	10%	727,73	20%	2.547,05	70%	0,00		0,00	
18	**SERVIÇOS FINAIS**	**1.901,82**	0,00		0,00		0,00		0,00		1.901,82	100%
	REFORMA											
19	**REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS**	**59.530,29**	0,00		0,00		0,00		59.530,29	100%	0,00	
20	**Instalações Elétricas**	**4.159,79**	0,00		0,00		0,00		4.159,79	100%	0,00	
21	**PPCI**	**17.091,96**	0,00		0,00		0,00		0,00		17.091,96	100%
	TOTAL	**263.352,46**	36.777,59	14%	41.606,89	16%	75.186,90	29%	88.734,32	34%	21.046,76	8%
			36.777,59	14%	78.384,48	30%	153.571,38	58%	242.305,71	92%	263.352,46	100%

JOSIAS CORREA:01200196040

Assinado de forma digital por JOSIAS CORREA:01200196040
Dados: 2026.07.20 15:30:58 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIRIANE APARECIDA FEDRIGO MACHADO
Data: 07/07/2026 12:41:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br