Obra
POCO CONSOLATA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
19,85%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR	100,00%	30,00%	70,00%
		53.020,16	15.906,05	37.114,11
Porcentagem			30,0%	70,0%
Custo			15.906,04	37.114,11
Porcentagem Acumulado			30,0%	100,0%
Custo Acumulado			15.906,04	53.020,16

EDGAR RAFAEL HILGEMANN:01971698059
Assinado de forma digital por EDGAR RAFAEL HILGEMANN:01971698059
Dados: 2026.05.20 22:59:16 -03'00'

Edgar Rafael Hilgemann
Eng.civil CREARS249346

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Dados: 2026.10.05 10:49:32 -03'00'