Technisan Engenharia
CNPJ: 04.650.752/0001-59

Obra
PONTE SANTO CRISTO

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,66%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		109.801,44	16.470,22	21.960,29	21.960,29	16.470,22	16.470,22	16.470,22
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%					
		312,28	372,28					
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	70,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		56.332,99	39.433,09	3.379,98	3.379,98	3.379,98	3.379,98	3.379,98
4	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%					
		2.370,61	2.370,61					
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%					
		11.617,89	11.617,89					
6	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	100,00%	40,00%	60,00%				
		8.828,60	3.531,44	5.297,16				
7	INFRAESTRUTURA	100,00%	30,00%	70,00%				
		54.783,84	16.435,15	38.348,69				
8	MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	
		198.790,74		19.879,07	59.637,22	79.516,30	39.758,15	
9	DRENAGEM	100,00%					20,00%	80,00%
		25.652,04					5.130,41	20.521,63
10	AÇO CA-50	100,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%		
		155.934,57	15.593,46	62.373,83	62.373,83	15.593,46		
11	APARELHO DE NEOPRENE	100,00%				20,00%	80,00%	
		4.011,96				802,39	3.209,57	
12	JUNTA JEENE	100,00%				20,00%	80,00%	
		7.510,44				1.502,09	6.008,35	
13	SINALIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		779,03						779,03
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%						100,00%
		3.063,66						3.063,66
15	PAVIMENTO DE APROXIMAÇÃO DA PONTE	100,00%					30,00%	70,00%
		90.489,12					27.146,74	63.342,38
Porcentagem			**14,48%**	**20,71%**	**20,18%**	**16,06%**	**13,84%**	**14,73%**
Custo			**105.764,14**	**151.239,01**	**147.351,31**	**117.264,42**	**101.103,40**	**107.556,90**
Porcentagem Acumulado			**14,48%**	**35,19%**	**55,37%**	**71,43%**	**85,27%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**105.764,14**	**257.003,14**	**404.354,45**	**521.618,87**	**622.722,27**	**730.279,21**

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
Data: 27/09/2026 19:35:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thiago Piovezan
Setor de Engenharia

Santa Maria, Setembro de 2026