PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revitalização de campo de futebol 7 - Localidade de Lajeado Maria

158.050,29

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	MESES													
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.484,97	2,84	100,00	4.484,97		-		-		-		-		-	**100,00**	**4.484,97**
2	GRAMADO - CAMPO DE FUTEBOL	51.573,76	32,63	30,00	15.472,13	70,00	36.101,63		-		-		-		-	**100,00**	**51.573,76**
3	ALAMBRADO - CAMPO DE FUTEBOL	95.399,71	60,36		-	30,00	28.619,91	30,00	28.619,91	10,00	9.539,97	10,00	9.539,97	20,00	19.079,94	**100,00**	**95.399,71**
4	COMPLEMENTARES	6.591,85	4,17		-		-		-	25,00	1.647,96	25,00	1.647,96	50,00	3.295,93	**100,00**	**6.591,85**

TOTAL	**158.050,29**	**100,00**	**19.957,10**		**64.721,55**		**28.619,91**		**11.187,93**		**11.187,93**		**22.375,87**		**TOTAL**	**158.050,29**	

SIMPLES			12,63	19.957,10	40,95	64.721,55	18,11	28.619,91	7,08	11.187,93	7,08	11.187,93	14,16	22.375,87		
ACUMULADO	**158.050,29**	100,00	12,63	19.957,10	53,58	84.678,64	71,69	113.298,56	78,76	124.486,49	85,84	135.674,42	100,00	158.050,29	**TOTAL**	**158.050,29**

FÁBIO RICARDO DA ROSA
ENGENHEIRO CIVIL

JONES JEHN DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO RICARDO DA ROSA
Data: 18/08/2026 15:47:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br