**EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**LOCAL: ERS-342, Km 12+800 ao Km 13+700 - Horizontina / RS**

**PROPONENTE: Município de Horizontina**

**DATA: Setembro de 2026**

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO | Valor das Obras e Serviços | MESES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÊS 1 | | MÊS 2 | |
| | | | | % | R$ | % | R$ |
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA | 2% | R$ 5.340,36 | | R$ 0,00 | 100% | R$ 5.340,36 |
| 2 | POSTES GALVANIZADOS | 57% | R$ 167.003,40 | 100% | R$ 167.003,40 | | R$ 0,00 |
| 3 | ENGASTAMENTOS POSTES GALVANIZADOS | 9% | R$ 25.128,74 | 100% | R$ 25.128,74 | | R$ 0,00 |
| 4 | ALIMENTAÇÃO | 33% | R$ 97.414,95 | | R$ 0,00 | 100% | R$ 97.414,95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SIMPLES** | **100%** | **R$ 294.887,45** | 65,2% | **R$ 192.132,14** | 34,8% | **R$ 102.755,31** |
| **TOTAL ACUMULADO** | **100%** | **R$ 294.887,45** | | | | |

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELICA BRITES MIRESKI
Data: 15/09/2026 14:22:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Angélica Brites Mireski
Responsável Técnico

JONES JEHN DA CUNHA
008.972.810-63
12/11/2026 17:43:32
MUNICIPIO DE HORIZONTINA
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/11/2026 17:43 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/peb2f28a665794