Obra
BANHEIROS QUADRA ESPORTIVA DE LAJEADO SECO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
26,59%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ESTRUTURA	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		15.043,62	4.513,09	4.513,09	3.008,72	3.008,72		
2	PAREDES	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%		
		16.503,04		4.950,91	4.950,91	6.601,22		
3	PISO	100,00%				50,00%	50,00%	
		4.360,37				2.180,19	2.180,19	
4	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%		
		15.466,29			7.733,15	7.733,15		
5	ESQUADRIAS	100,00%					50,00%	50,00%
		4.275,48					2.137,74	2.137,74
6	ELETRICO	100,00%			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		2.576,22			515,24	515,24	772,87	772,87
7	HIDROSSANITARIO	100,00%			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		12.237,78			2.447,56	2.447,56	3.671,33	3.671,33
8	APARELHOS SANITARIOS	100,00%					50,00%	50,00%
		5.597,51					2.798,76	2.798,76
Porcentagem			**5,93%**	**12,44%**	**24,53%**	**29,56%**	**15,2%**	**12,33%**
Custo			**4.513,08**	**9.463,99**	**18.655,58**	**22.486,07**	**11.560,88**	**9.380,69**
Porcentagem Acumulado			**5,93%**	**18,38%**	**42,9%**	**72,47%**	**87,67%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**4.513,08**	**13.977,07**	**32.632,65**	**55.118,72**	**66.679,60**	**76.060,31**

_____

CACIANE ZANUZO SOMAVILA
Setor de Engenharia

CACIANE ZANUZO SOMAVILA
018.844.590-05
05/11/2026 14:06:34
MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Assinatura digital avançada.

JONES JEHN DA CUNHA
008.972.810-63
11/11/2026 23:22:44
MUNICIPIO DE HORIZONTINA
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/11/2026 14:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p7b65ece7ac53a